



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ENDEREÇO.: LADEIRA MANOEL AUGUSTO, N.º 92 - CENTRO - APIAÍ-SP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:		Programa Minha Casa Minha Vida – FNNHS sub 50 25 MORADIAS																							
LOCAL:		Rua Antonio Carriel, Bairro Quilombo Apiaí																							
MUNICÍPIO DE APIAÍ																									
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	%	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		
				%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$				
SINAPI	1	PROJETO GERAL - EVENTO 1	R\$ 150.058,50	100,00%	100,00%		R\$ 150.058,50																		
SINAPI	2	CANTEIRO - EVENTO 2	R\$ 19.960,58	100,00%	100,00%		R\$ 19.960,58																		
SINAPI	3	FUNDAÇÃO - EVENTO 3	R\$ 338.269,47	100,00%	20,00%		R\$ 67.653,89	40,00%	R\$ 148.838,57	40,00%	R\$ 148.838,57														
SINAPI	4	PILARES - EVENTO 4	R\$ 53.526,53	100,00%				40,00%	R\$ 23.551,67	40,00%	R\$ 23.551,67	20,00%	R\$ 23.551,67												
SINAPI	5	VIGAS RESPALDO, VERGAS E CONTRA VERGA - EVENTO 5	R\$ 19.965,51	100,00%								100,00%	R\$ 19.965,51												
SINAPI	6	LAJES - EVENTOS 6	R\$ 25.834,17	100,00%								40,00%	R\$ 10.333,67	60,00%	R\$ 15.500,50										
SINAPI	7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO - EVENTO 7	R\$ 558.982,57	100,00%									50,00%	R\$ 279.491,29	50,00%	R\$ 279.491,29									
SINAPI	8	TELHADO - EVENTO 8	R\$ 485.057,55	100,00%											50,00%		R\$ 242.528,78	50,00%	R\$ 242.528,78						
SINAPI	9	PINTURA, PISO E REVESTIMENTO - EVENTO 9	R\$ 441.207,06	100,00%														50,00%	R\$ 220.603,53	50,00%	R\$ 220.603,53				
SINAPI	10	ESQUADRIAS - EVENTO 10	R\$ 281.449,04	100,00%																100,00%	R\$ 134.270,66				
SINAPI	11	LOUÇAS - EVENTOS 11	R\$ 46.931,50	100,00%																50,00%	R\$ 23.465,75	50,00%	R\$ 23.394,55		
SINAPI	12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - EVENTO 12	R\$ 374.494,00	100,00%																50,00%	R\$ 187.247,00	50,00%	R\$ 145.233,59		
SINAPI	13	INSTALAÇÕES ELÉTRICA - EVENTO 13	R\$ 306.192,00	100,00%																50,00%	R\$ 153.096,00	50,00%	R\$ 153.096,00		
SINAPI	14	LIMPEZA - EVENTO 14	R\$ 12.639,33	100,00%																		100,00%	R\$ 12.639,33		
SINAPI	15	MOVIMNTAÇÃO DE TERRA - EVENTO 15	R\$ 277.920,00	100,00%	100,00%		R\$ 277.920,00																		
SINAPI	16	SERVIÇO PRELIMINAR - EVENTO 16	R\$ 67.169,28	100,00%		100,00%	R\$ 67.169,28																		
SINAPI	17	BASE, SUB - BASE - EVENTO 17	R\$ 140.963,03	100,00%			100,00%	R\$ 140.963,03																	
SINAPI	18	GUIA / MEIO FIO - EVENTO 18	R\$ 37.577,12	100,00%				100,00%	R\$ 37.577,12																
SINAPI	19	REVESTIMENTO ASFALTICO - EVENTO 19	R\$ 89.712,49	100,00%					100,00%	R\$ 89.712,49															
		DESEMBOLSO	R\$ 3.727.900,73		13,83%		R\$ 515.593,97	8,41%	R\$ 313.354,27	7,03%	R\$ 262.182,73	1,44%	R\$ 53.850,85	7,91%	R\$ 294.991,79	7,50%	R\$ 279.491,79	0,00%	R\$ 6,50	5,92%	R\$ 220.603,53	19,28%	R\$ 718.682,94	8,97%	R\$ 334.363,47

Deiciane Jhenielly de Almeida Cunha
Eng. Civil - Nº 5070199014

José Roberto Coelho
Secretario de Obras

Sergio Victor Borges Barbosa
Prefeito Municipal de Apiaí

Luciana Lepinsk
Coordenadora de Convênios

Jayne Estefany Ferreira Travasso
CREA:5071074618
Depto. Engenharia da PMA