PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.634.242/0001-38

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER

ITEM	Descrição dos Serviços Com fornecimento de Material e Mão	Valor Total com BDI	BDI	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
			23,90%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	20965,08	2,68%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
2.0	SISTEMA DE DRENAGEM	29992,79	3,83%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
3.0	CALÇADAS: PISO E CONTRAPISO	335685,62	42,86%		0,00%	36,00%	36,00%	64,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
4.0	PAISAGISMO	87749,00	11,20%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
5.0	MOBILIÁRIO URBANO	25345,32	3,24%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%
6.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	110922,33	14,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		100,00%
7.0	ACADEMIA, PARQUINHO E SINALIZAÇÃO	72723,69	9,28%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%		
8.0	INFRAESTRUTURA DOS SANITÁRIOS	9627,61	1,23%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
9.0	SUPERESTRUTURA DOS SANITÁRIOS	7786,27	0,99%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
10.0	ALVENARIA DOS SANITÁRIOS	11447,85	1,46%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
11.0	PISO DOS SANITÁRIOS	3525,56	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
12.0	COBERTURA DOS SANITÁRIOS	10556,55	1,35%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
13.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	13199,16	1,69%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS SANITÁRIOS	5718,68	0,73%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
15.0	ACABAMENTO DOS SANITÁRIOS	37993,98	4,85%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%
		783239,47	**100,00%**	**50957,87**	**50957,87**	**120846,82**	**171804,69**	**214838,79**	**386643,48**	**113094,32**	**499737,80**	**183646,02**	**683383,82**	**99855,65**	**783239,47**

Apiaí, 19 de outubro de 2026

Local/Data

gov.br Documento assinado digitalmente
VICTOR BAPTISTA BARBOSA
Data: 20/10/2026 11:26:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP 5071706628
ART 2620252067219

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Assinado de forma digital por SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA:08551639846
Dados: 2026.10.21 09:50:53 -03'00'

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Roberto Coelho
Assinado de forma digital por Jose Roberto Coelho
Dados: 2026.10.20 17:43:50 -03'00'

JOSÉ ROBERTO COELHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Assinado de forma digital por Luciana Rosa de Assis Lepinsk
Dados: 2026.10.20 17:44:03 -03'00'

LUCIANA LEPINSK
COORDENADORA DE CONVÊNIOS