



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

Obra: 13 salas - opção 110V

Unidade federativa: SÃO PAULO

Planilha Orçamentária: 13T-PLN-AT2-B127-R00

Edificação principal do 13 salas

DESEMBOLSO FINANCEIRO DO CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - RETIFICADO		
Nº do Evento	Título do Evento	Valor do evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.061.938,26
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 113.889,43
3	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - ESTACAS	R\$ 235.849,78
4	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 347.896,21
5	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - MURO	R\$ 58.079,68
6	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - RESERVATÓRIO	R\$ 6.776,57
7	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS - METÁLICA	R\$ 76.700,11
8	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES	R\$ 357.467,66
9	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - MURO	R\$ 50.557,25
10	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - RESERVATÓRIO	R\$ 11.837,48
11	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - RADIER - RESERVATÓRIO	R\$ 12.446,01
12	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES - METÁLICA	R\$ 2.515,78
13	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES	R\$ 282.287,51
14	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES - MURO	R\$ 22.927,33
15	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PILARES E VIGAS- RESERVATÓRIO	R\$ 3.433,94
16	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS	R\$ 440.426,41
17	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - VIGAS - MURO	R\$ 171.447,58
18	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO PARA VERGAS	R\$ 14.244,38
19	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA	R\$ 56.973,47
20	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJE	R\$ 39.705,97
21	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJE - MURO	R\$ 1.674,01
22	SUPERESTRUTURA - CONCRETO ARMADO - LAJE - RESERVATÓRIO	R\$ 1.417,90
23	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 1.129.150,62
24	PISO DE CONCRETO - PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 250.798,58
25	PISO DE CONCRETO - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA - PISO DE CONCRETO 7 CM	R\$ 70.048,25
26	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ELEMENTOS VAZADOS	R\$ 39.728,70
27	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$ 322.868,93
28	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - DIVISÓRIAS	R\$ 129.398,50
29	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO	R\$ 64.588,34
30	ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA	R\$ 68.399,75
31	ESQUADRIAS - FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 7.644,09
32	ESQUADRIAS - PORTAS EM ALUMÍNIO	R\$ 128.076,87
33	ESQUADRIAS - JANELAS DE ALUMÍNIO	R\$ 308.592,21
34	ESQUADRIAS - VIDROS	R\$ 16.919,10
35	ESQUADRIAS - ESQUADRIA - GERAL	R\$ 352.758,07
36	SISTEMAS DE COBERTURA - EDIFICAÇÃO	R\$ 866.379,56
37	SISTEMAS DE COBERTURA - QUADRA	R\$ 125.829,87
38	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 146.641,49
39	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - EDIFICAÇÃO	R\$ 688.741,48
40	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - MURETA	R\$ 98.409,81
41	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 587.677,32
42	SISTEMAS DE PISOS - PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 156.436,88
43	PINTURAS E ACABAMENTOS - EDIFICAÇÃO	R\$ 197.308,28

44	PINTURAS E ACABAMENTOS - MURETA	R\$	31.017,05
45	PINTURAS E ACABAMENTOS - DIVERSOS	R\$	171.498,49
46	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	R\$	60.419,36
47	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS	R\$	10.376,49
48	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - DIVERSOS	R\$	81.405,08
49	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA	R\$	17.447,14
50	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA - CAIXA DÁGUA 40.000 L	R\$	126.521,66
51	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC	R\$	165.282,53
52	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - ACESSÓRIOS	R\$	37.000,67
53	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	148.099,66
54	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$	95.784,46
55	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$	4.189,24
56	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - EXTINTORES	R\$	10.669,23
57	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$	69.269,09
58	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - ACESSÓRIOS	R\$	50.456,99
59	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - HIDRANTES	R\$	37.819,03
60	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - SINALIZAÇÕES	R\$	15.820,07
61	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V - QUADROS	R\$	21.257,08
62	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - DISJUNTORES	R\$	38.789,59
63	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	R\$	155.015,57
64	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - CABOS E FIOS CONDUTORES	R\$	524.484,67
65	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ELETROCALHAS	R\$	43.581,24
66	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO E TOMADAS	R\$	76.360,69
67	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	78.420,55
68	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - EQUIPAMENTOS PASSIVOS	R\$	47.209,24
69	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - CABOS	R\$	83.371,52
70	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ACESSÓRIOS	R\$	26.089,79
71	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAIXAS E QUADROS	R\$	7.050,09
72	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELETROCALHA E ELETRODUTOS	R\$	74.996,24
73	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$	9.676,66
74	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	71.209,69
75	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	354.817,17
76	SERVIÇOS FINAIS	R\$	18.747,43
TOTAL		R\$	11.891.042,88

Apiáí, 14 de outubro de 2025

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito do município de Apiáí

ROSÂNGELA ADEIL ALVES ALIAGA
Secretária Municipal de Educação

JOSÉ ROBERTO COELHO
Secretário de Obras

JOÃO CEZAR JUNIOR
Engenheiro Civil - CREA 040031808-8
Responsável pela fiscalização

RAFAELA FRANÇA BREDÁ
Coordenadora de convênios

JAQUELINE JENIFER LOOZE DA SILVA
Engenheira Civil - CREA 5071634546
Diretora de convênios