



Prefeitura Da Estância Turística de Apiaí Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ - SP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO



Obra **Construção da Biblioteca e Sala dos Professores - Escola Honorina**

Local **Rua da Fonte, 195 – Alto da Tenda - Apiaí/SP**

12/06/20226

ITEM	MÊS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	SERVIÇO							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 5.910,04						100,00% R\$ 5.910,04
2	SUPERESTRUTURA	50,00% R\$ 19.644,97	50,00% R\$ 19.644,97					100,00% R\$ 39.289,94
3	VEDAÇÃO		100,00% R\$ 18.460,57					100,00% R\$ 18.460,57
4	COBERTURA			50,00% R\$ 83.290,31	50,00% R\$ 83.290,31			100,00% R\$ 166.580,62
5	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		50,00% R\$ 13.498,66	50,00% R\$ 13.498,67				100,00% R\$ 26.997,33
6	ESQUADRIAS		50,00% R\$ 21.743,08	50,00% R\$ 21.743,08				100,00% R\$ 43.486,16
7	REVESTIMENTO				50,00% R\$ 23.995,00	50,00% R\$ 23.995,00		100,00% R\$ 47.990,00
8	FORRO					100,00% R\$ 28.783,74		100,00% R\$ 28.783,74
9	PINTURA						100,00% R\$ 41.453,36	100,00% R\$ 41.453,36
10	LIMPEZA DE OBRA						100,00% R\$ 3.916,32	100,00% R\$ 3.916,32
TOTAL		6% R\$ 25.555,01	17% R\$ 73.347,28	28% R\$ 118.532,06	25% R\$ 107.285,31	12% R\$ 52.778,74	11% R\$ 45.369,68	R\$ 422.868,08

ASSINADO DIGITALMENTE
ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Rosângela Adeil Alves Aliaga
Secretaria Municipal de Educação

SERGIO VICTOR
BORGES

BARBOSA:08551639846

SERGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito Municipal de Apiaí

Assinado de forma digital por
SERGIO VICTOR BORGES
BARBOSA:08551639846
Dados: 2026.07.07 16:42:11 -03'00'

VICTOR BAPTISTA BARBOSA
Engenheiro Civil - CREA/SP 5071706628
Departamento de engenharia - PMA