



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APIAÍ

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

OBRA: Reforma da EMEIEF Professora Elisa dos Santos

LOCAL: Rua Duque de Caxias, nº 187, centro - Apiaí - SP

INTERESSADO: Prefeitura do Município de Apiaí

CRONOGRAMA

Item	Descrição	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Refeitório	21.178,10	19,40	14.824,67	70,00	6.353,43	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Novo depósito	22.761,38	20,85	0,00	0,00	15.932,97	70,00	6.828,41	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Despesa 01	7.099,09	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,27	80,00	1.419,82	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesa 02	11.816,59	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,27	80,00	2.363,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Cozinha	13.274,65	12,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.637,33	50,00	6.637,33	50,00	0,00	0,00
6	Área de serviço	3.671,56	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,56	100,00
7	Área externa	4.276,27	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,27	100,00
8	Banheiros	17.701,84	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,92	50,00	8.850,92	50,00	0,00	0,00
9	Base e mastro para bandeira	2.790,30	2,56	2.790,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Limpeza	4.599,23	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,23	100,00
TOTAL		109.169,01	100,00	17.614,97	16,14	22.286,40	20,41	21.960,96	20,12	19.271,38	17,65	15.488,25	14,19	12.547,06	11,49

Apiaí, 10 de outubro de 2025

MARIA HELENA CALAZANS LUZ

Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889

Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí

ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA

Secretaria Municipal de Educação e Esporte

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA

Prefeito Municipal