



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 46.634.242/0001-38

Obra: Reforma da CEMEIEF Prof.^a Neyde dos Santos Lisboa Fischer
Local: Rua da Saudade, nº 270, distrito Lageado de Araçaiba - Apiaí - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	TOTAL		Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	Telas de proteção	474,82	0,34	474,82	100,00										
2.0	Área de serviço externa	471,56	0,34	471,56	100,00										
3.0	Balcão da pia da cozinha	1.270,79	0,91	1.270,79	100,00										
4.0	Banheiro acessível	2.740,90	1,97	2.740,90	100,00										
5.0	Serviços avulsos	8,66	0,01	8,66	100,00										
6.0	Forros	17.489,66	12,55	5.771,59	33,00	5.771,59	33,00	5.946,48	34,00						
7.0	W.C. masculino e feminino	12.497,16	8,97	6.248,58	50,00	6.248,58	50,00								
8.0	Tanque	473,37	0,34			473,37	100,00								
9.0	Estrutura	1.836,79	1,32	918,40	50,00	918,40	50,00								
10.0	Vedação	2.789,39	2,00	1.394,70	50,00	1.394,70	50,00								
11.0	Esquadrias	17.920,51	12,86			8.960,26	50,00	8.960,26	50,00						
12.0	Restauração do portão	39,65	0,03	39,65	100,00										
13.0	Piso	13.194,75	9,47	3.958,43	30,00	3.958,43	30,00	5.277,90	40,00						
14.0	Calçadas	5.240,51	3,76			1.572,15	30,00	1.572,15	30,00	2.096,20	40,00				
15.0	Hidráulica	444,32	0,32	444,32	100,00										
16.0	Instalação elétrica	4.566,48	3,28	4.566,48	100,00										
17.0	Pinturas	57.936,04	41,56					14.484,01	25,00	14.484,01	25,00	14.484,01	25,00	14.484,01	25,00
TOTAL		139.395,36	100,00	28.308,86	20,31	29.297,46	21,02	36.240,80	26,00	16.580,21	11,89	14.484,01	10,39	14.484,01	10,39

Apiaí, 11 de outubro de 2024

MARIA HELENA CALAZANS LUZ
Arquiteta e Urbanista - CAU A 152889
Responsável técnico da Prefeitura do Município de Apiaí

ROSANGELA ADEIL ALVES ALIAGA
Secretaria Municipal de Educação e Esporte

SÉRGIO VICTOR BORGES BARBOSA
Prefeito Municipal